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 Anotace: 
 
 Cílem této diplomové práce je variantní řešení zabezpečení stavební jámy objektu 
dětského centra v Opavě. Obsahem této práce je vypracování dílčích částí projektové 
dokumentace pro stavební řízení, popisu jednotlivých variant zabezpečení stavební jámy, 
technologického postupu pro realizaci zemních prací a zajištění stavební jámy, položkového 
rozpočtu jednotlivých variant zajištění stavební jámy a zemních prací, včetně výpočtu kubatur 
a vypracování harmonogramu.    
 
 Počet stran práce je 60 a přílohy. 
 
Klíčová slova: 
Zemní práce, piloty, pažení, rozpočet, technologický postup, vyhodnocení.   
 
Annotation 
The aim of this diploma thesis is a variant solution of the building foundation pit security of 
children’s center in Opava. The content of this work is the elaboration of partial parts of the 
project documentation for the building permission, description of the individual variants of 
the foundation pit security, the technological process for the implementation of earthworks 
and the foundation pit security, the itemized budget of the individual variants of the 
foundation pit and earthworks, including the cubature calculation and the time schedule 
elaboration. 
 
Number of pages of the thesis is 60 and annexes. 
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BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   česká technická norma 
kce.   konstrukce 
kg    kilogram 
kompl.   kompletní 
TDi  technický dozor investora 
bm   běžný metr 
m    metr 
m
2 
   metr čtvereční 
m
3
    metr krychlový 
mm   milimetr 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NTL   nízkotlaký 
OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 
PD   projektová dokumentace 
POV   plán organizace výstavby 
Sb.   sbírka zákonů 
SO   stavební objekt 
SD   stavební deník 
soub.   soubor 
tl.    tloušťka 
ÚRS   cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla 
ZOV   zásady organizace výstavby 
ŽB   železový beton 
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1. ÚVOD 
 
Předmětem této diplomové práce je variantní řešení zabezpečení stavební jámy 
objektu dětského centra v Opavě. Celkem byly posuzovány dvě varianty zabezpečení. Obě 
varianty jsou navrženy jako těsnící proti účinkům podzemní vody.   
První variantou zabezpečení stavební jámy je navrženo pomocí tzv. štětových stěn 
z válcovaných štětovnic VL 604 a zajištění stability pomocí ocelového nosníku „U“ 
profilu a horninových kotev. Po provedení štětové stěny budou zahájeny zemní a 
betonářské práce. Při provádění zpětného zásypu dříku zdí, budou štětovnice vytaženy.  
Druhou variantou pro zajištění stavební jámy je navržena převrtávaná pilotová stěna o 
průměru D 900mm, která bude součástí konstrukce objektu. Pohledově budou piloty 
opatřeny vrstvou stříkaného betonu, vyjma dílčích ploch, kde bude konstrukce pilot 
přiznaná, jako architektonický útvar.  
 Výše uvedené varianty budou porovnány z finančního a časového hlediska. 
Z výsledků bude možné určit ekonomicky výhodnější variantu způsobu založení objektu.  
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY [1] 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A. 1.1. Údaje o stavbě [1] 
a) Název stavby [1]: Dětské centrum Opava 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) [1]: 
Název kraje:    Moravskoslezský 
Název obce:    Opava 
Název katastrální území:   Opava-město 
Parcelní čísla dle evidence KN:  trvalá stavba: 104/10; 104/3; 104/9; 603/1 
      zařízení staveniště: 104/15; 104/10; 104/3 
Rok dokončení stavby:   2022 
c) Předmět dokumentace [1] 
předmětem dokumentace je výstavba dětského centra umístěného nedaleko centra města 
Opavy. Jedná se o dvoupodlažní objekt s hernou pro děti, kuchyní a podzemním 
parkovištěm. Objekt je bezbariérový.  
A. 1.2. Údaje o stavebníkovi [1] 
Jméno: Lukáš Novák 
Adresa: Liptovská 30, Opava-Kylešovice, 746 01 
Telefon: +420 777 111 222 
e-mail: lukynovak@email.cz 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla. [1] 
Název:  Petr Prőschl  
IČ: 23658900 
Sídlo: Bílá 20, 747 01 Opava 
Telefon: +420 553 748 898 
E-mail: info@proschl.cz 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace [1] 
Ing. Karel Pátek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod ČKAIT  
123456. Mob.: +420 606 689 333 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace [1] 
Na této části projektové dokumentace se nepodílí další autorizována osoba.  
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. Pro jednotlivé SO jsou vypracované 
samostatné projektové dokumentace. 
SO 01 Dětské centrum Opava 
SO 02 Zpevněné plochy a komunikace 
SO 03 Plynovodní přípojka  
SO 04 Vodovodní přípojka  
SO 05 Splašková kanalizace  
SO 06 Napojení na veřejnou komunikaci 
SO 07 Venkovní stání, chodník 
A.3. Seznam vstupních podkladů [1] 
 Pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady: 
A.3.1. geodetické 
a) výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel 
b) geodetické zaměření v terénu 
c) situační výkresy s vyznačením inženýrských sítí 
A.3.2. Geologické 
a) IGP, zpracovala firma Geologové, září 2015 
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A.3.3. Projektové 
a) studie dětského centra 
A.3.4. Ostatní 
a) požadavky investora 
b) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
c) vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů, 
d) vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 
pozdějších předpisů, 
e) příslušné technické ČSN. 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [1] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyžití a 
zastavěnost území [1], 
Stavební pozemky se nachází v centru města Opavy a navazuje na zastavěné území. 
V blízkosti stavby se nachází obchodní centrum. Příjezd ke staveništi je z ulice Nákladní. 
Terén je rovinatý, v místě se nenachází žádné dřeviny.   
Na pozemcích jsou dostupné veškeré inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, přípojka NN, 
plynovod a internet.  
V území je nutno počítat s možnými archeologickými nálezy. Zemní práce budou 
probíhat v co největší opatrnosti. Je nutné zajistit odborný dohled dle zákona č. 20/1987 
Sb., v platném znění o státní památkové péči. Stavebník (investor) je povinen předem 
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR zahájení stavebních prací min. 7 dní předem. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
[1], 
Stavební záměr je v souladu s vydaným pravomocným Územním rozhodnutím. 
V projektové dokumentaci jsou zohledněny všechny podmínky vydaného Územního 
rozhodnutí. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby [1], 
Dle platného územního plánu Statutárního města Opavy je stavba dětského centra se 
zpevněnými plochami, přípojkami inženýrských sítí a napojení na stávající veřejnou 
komunikaci v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území [1], 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“). 
Dále respektuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. [2], o obecných požadavcích na využívání 
území.  
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Projektová dokumentace splňuje požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby [3] a zohledňuje platné hygienické předpisy o ochraně zdraví 
zaměstnanců při práci č. 361/2007 [7], ve znění novely č. 32/2016 a nařízením vlády o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních č. 591/2006. Před 
zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci proškoleni a přezkoušeni ze 
znalosti BOZP. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů [1] 
Projektová dokumentace zohledňuje podmínky ve stanoviscích a vyjádřeních 
jednotlivých dotčených orgánů. Zpráva, včetně jednotlivých stanovisek a vyjádření, je 
součástí samostatné přílohy projektové dokumentace E. Dokladová část.  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. [1], 
 Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Data ze zaměření byla 
poskytnuta v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému BpV.  
 Na základě provedených geologických vrtů do hloubky cca 12 m byla zjištěna 
nehomogenita zemin v podloží. Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 2,5 m. 
Hladina podzemní vody je závislá na hladině vody v zatrubněném městském náhoně, 
který je v blízkosti zájmového území. Je zde velká pravděpodobnost, že zatrubnění 
náhonu je zastaralé a může zde prosakovat voda z náhonu. Základové poměry jsou složité, 
neboť základovou půdu tvoří zeminy pro zakládání nevhodné (stavební suť, fluviální 
náplavy, organické složky až bahnitého charakteru). Při zakládání objektu bude nutná 
součinnost geotechnika. Pro vypracování rozpočtu zemních prací lze uvažovat s I. až IV. 
třídou těžitelnosti zemin.  
g) ochrana území podle jiných právních předpisů [1], 
Stavbou budou dotčena ochranná pásma vedení NN, plynovodu, vodovodu a 
kanalizace.  
Podél severní části stavby vede zatrubněný městský náhon. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1], 
Dotčené území se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
V místě stavby se nachází zatrubněný městský náhon.  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území [1], 
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Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude mít 
minimální vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody budou svedeny do stávající 
dešťové kanalizace. 
j) požadavky na asanace, demolic, kácení dřevin [1] 
 V místě stavby se nenacházejí žádné dřeviny, které je nutno pokácet před zahájením 
stavebních prací.  
Projektová dokumentace neobsahuje žádnou asanaci a demolici stávajících objektů. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa [1], 
Stavba je navržena na pozemcích – ostatní plocha, komunikace. 
Projektová dokumentace se nedotýká žádných pozemků určených k plnění funkce lesa 
a ochrany zemědělského půdního fondu.  
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
[1], 
Dopravní dostupnost a zásobování je řešeno po stávajících komunikacích. Vjezd na 
staveniště bude z jižní strany z ul. Nákladní (silnice III/4641).  
Projektová dokumentace neřeší přípojky inženýrských sítí, ty jsou řešeny samostatnou 
projektovou dokumentací.  Na pozemcích nejsou zřízeny přípojky vody, kanalizace, plyn 
a NN. Nutno provést přípojky jednotlivých sítí před zahájením stavebních prací.   
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [1],  
Před realizací projektu Dětské centrum Opava jsou podmíněné další investice, a to 
především zhotovení jednotlivých přípojek inženýrských sítí. 
Předpokládané zahájení výstavby přípojek inženýrských sítí: 1.3.2020 
Předpokládané ukončení výstavby přípojek inženýrských sítí: 31.5.2020 
Předpokládané zahájení výstavby objektu:   1.6.2020 
Předpokládané ukončení výstavby objektu:   31.12.2022 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí [1], 
Tab.1.: Seznam dotčených pozemků stavbou  
Katastrální 
území 
Číslo parcely Celková 
výměra [m2] 
Trvalý zábor 
[m2] 
Dočasný zábor 
[m2] 
Opava-Město 104/3 1 534 929 605 
 104/9 3 563 1 856 1 707 
 104/10 122 21 101 
 603/1 449 33 416 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo[1].  
Na pozemcích parc. č. 104/3; 104/10 a 104/9, k.ú. Opava-město, vzniknou ochranná 
pásma přípojek inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod a NN) 
B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání [1]  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí [1], 
Jedná se o novostavbu.  
b) účel užívání stavby [1], 
Jedná se o občanskou vybavenost – dětské centrum, které bude sloužit jako herna pro 
děti. Parkování vozidel je vyřešeno podzemním parkovištěm a venkovním parkovištěm. 
Dále bude objekt napojen pomocí přípojek na inženýrské sítě.  
c) trvalá neb dočasná stavba [1], 
Jedná se o trvalou stavbu. Dočasně bude postaveno zařízení staveniště, které bude po 
dokončení stavebních prací odstraněno. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [1], 
 Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“). 
Dále respektuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. [2], o obecných požadavcích na využívání 
území.  
Projektová dokumentace splňuje požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby [3] a zohledňuje platné hygienické předpisy o ochraně zdraví 
zaměstnanců při práci č. 361/2007 [7], ve znění novely č. 32/2016 a nařízením vlády o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních č. 591/2006. před 
zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci proškoleni a přezkoušeni ze 
znalosti BOZP. 
Stavba patří mezi stavby vyjmenované v § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. V podzemním 
parkovišti jsou vyhrazeny místa pro parkování osob na vozíku (§8), dále je objekt 
vybaven výtahem do 1. NP, kde se nacházejí hlavní atrakce pro děti (§6). Dveře jsou 
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bezprahové, a v 1. NP se nachází společné WC. Na dámských toaletách se nachází v 1.NP 
a v 2. NP přebalovací kout [4]. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů [1],  
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou obsaženy v části E. Dokladová část. 
Ke každému stanovisku či vyjádření je uvedeno číslo jednací, datum a přehled 
požadovaných podmínek. U jednotlivých podmínek je uvedeno jejich vypořádání. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů [1], 
Netýká se tohoto charakteru stavby. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. [1]   
zastavěná plocha dle metodiky:   2 785,42 m2 
obestavěný prostor:   34 476,89 m3 
výška stavby:                         9,949 m 
užitná plocha 1 PP:   2 765,69 m2 
užitná plocha 1 NP:   2 441,77 m2 
užitná plocha 2 NP:   1 268,68 m2 
celková užitná plocha:   6 948,51 m2 
sklon střechy:    5° 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. [1]. 
V rámci zařízení staveniště jsou vymezeny prostory pro skládku materiálu. 
Předpokládá se, že stavební materiály budou průběžně ukládány do stavby. Spotřeba a 
množství materiálu tato projektová dokumentace neřeší.  
Stavební odpad bude shromažďován v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předáván 
oprávněným osobám k využití či odstranění. Vytěžený materiál může být využit pro 
terénní úpravy.  
 Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace.   
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
[1], 
 počátek realizace stavby:  1.6.2020 
 dokončení realizace stavby:  31.12.2022 
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j) orientační náklady stavby [1]. 
Projektová dokumentace nemá vypracován kompletní položkový rozpočet na celou 
stavbu. Odhad orientační nákladů je 131 mil. Kč bez DPH 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení [1],  
Stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží se sedlovou vazníkovou 
střechou. Parkovací místa jsou řešeny podzemní garáží a zpevněnou parkovací plochou. 
Vstup do objektu je z jižní strany, z podzemních garáží je výstup řešen schodištěm a 
výtahem.  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
[1] 
Půdorys haly je obdélníkový o rozměrech 72,940 x 36 m, sedlovou vazníkovou 
střechou. Objekt bude mít dilataci po 36 m, tl. dilatační spáry je 20 mm, výplň je tvořena 
extrudovaným polystyrenem. 
Jedná se o monolitickou skeletovou halu, která je založena na pilotách DN 300 a 
základových patkách. Nosnou konstrukci tvoří čtvercové železobetonové sloupy 600 x 
600 mm. Zdi v podzemní garáži jsou tížní, železobetonové, založené na základových 
pásech. Zdi jsou dilatovány v rozmezí 4 až 5 m. Opláštění objektu je provedeno 
sendvičovými panely KS 1000 AWP, tl. 170 mm světlé modré barvy. Část u vstupních 
dveří je zděná z Porothermu 30 T Profi Dryfix s venkovní tepelně izolační omítkou světle 
žluté barvy. Rámy oken a dveří jsou plastové, světlé šedé barvy. Střecha je sedlová  
tvořena dřevěnými vazníky, krytina je plechová šedé barvy. 
Architektonické řešení vychází z optimalizace pořizovacích nákladů.  
 
Podzemní podlaží bude sloužit parkovacím účelům, je zde umístěna místnost pro obsluhu 
parkoviště, včetně sociálního vybavení. Pro usměrnění dopravy budou instalovány závory. 
Příjezd do podzemních garáží je orientován z jižní strany.  
1. NP 
V tomto podlaží bude sociální zázemí pro personál, který tvoří oddělené šatny, WC a 
sprchové kouty. Dále zde bude kancelář, technická místnost a pokladna. Pro návštěvníky 
dětského centra zde budou šatny, oddělené WC včetně přebalovacího koutu, 1 WC pro 
invalidy a kuchyň s jídelnou. Dále bude vyhrazena místnost pro mini kino. Zbývající 
plocha je vyčleněna pro umístění atrakcí pro děti. Z 1. NP do 2. NP budou provedeny dvě 
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schodiště. Jedno bude železobetonové a druhé dřevěné. Pod železobetonovým schodištěm 
bude úklidový kout. U ŽB schodiště bude vybudován výtah pro invalidy.   
 
2.NP 
Z NP. bude vytvořeno jen v polovině půdorysu haly, budou zde umístěny další atrakce pro 
děti. V 2.NP bude místnost pro deskové hry, případně se bude jednat o relaxační místnost. 
Pro návštěvníky zde bude oddělené WC, včetně přebalovacího koutu a WC pro invalidy.  
B. 2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
Provozní řešení objektu bude řešeno na základě vypracování provozního řádu. 
Projektová dokumentace neřeší technologii výroby, neboť se nejedná o výrobní objekt. 
B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Stavba je navržena jako bezbariérová. Vstup do budovy je bez schodů a vyrovnávacích 
stupňů. Je zde minimální výškový rozdíl mezi úrovní terénu a úrovní podlahy 1.NP, cca 5 
cm (sklon 2%). Výstup z podzemních garáží je pomocí výtahu. Dveře budou bez prahové, 
objekt bude vybaven WC pro invalidy. Do 2.NP je schodiště doplněno výtahem. 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
Všechny plochy vyvýšené oproti okolnímu terénu o více než 50 cm budou opatřeny 
zábradlím. Před kolaudací budou provedeny revize plynu, elektřiny, zkoušky těsnosti 
vodovodního a kanalizačního potrubí.  
Stavební konstrukce a stavební prvky vycházejí z projekčních podkladů konstrukčních 
systémů Porotherm, Kingston a ze statických návrhů a tabulek. Systémy konstrukcí jsou 
navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly provozu, zatížení a 
klimatickým podmínkám. 
B. 2.6. Základní charakteristika objektů [1] 
a) stavební řešení [1]   
Jedná se novostavbu občanské vybavenosti, pravidelného obdélníkového tvaru se 
sedlovou střechou. 
Zemní práce, výkopy 
Před samotnými výkopovými pracemi bude provedeno zaměření a vytýčení stávajících 
síti. Na staveništi bude zajištěna ochrana venkovních sítí.  
V místě stavby se nenachází žádná orniční vrstvy. Stavba bude provedena na stávajících 
zpevněných plochách.  
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Veškeré výkopové práce budou prováděny pro jednotlivé patky a základové pásy. Dále se 
budou provádět piloty pod základovými patkami. 
 
Základy 
Stavba bude založena na vrtaných pilotách D 300, které budou vyplněny železobetonem  
C 25/30, XC3, A1, S3 do výšky dolní úrovně základové patky. Výztuž bude vytažená nad 
úroveň základové patky a bude ochráněna před poškozením při provádění zemních prací a 
následně bude spojena se základovou patkou. Výkop pro železobetonovou patku bude o 
rozměrech 1500 x 2000 mm; 1500 x 1700 mm, ve výškové úrovní – 4 730 mm. Bude 
použit beton C 25/30 XF3, A1, S3. V průběhu vrtání pilot musí být dohlíženo na 
geologický profil, ten by měl být totožný s profilem z geologického průzkumu. V případě 
odchylek je nutno opravit délku pilot. Na ŽB patku bude položena hydroizolace 
PENEFOL 750, tl. 2 mm a mezi vrstvami bude vložena netkaná geotextílie (350 g/m2).  
Výztuž bude přesahovat přes hydroizolaci, včetně geotextílie v místě napojení sloupu.  
Dále budou provedeny základové pásy pod tížními zdmi 1. PP. Zde bude nutno provést 
výměnu podloží v tl. 150 mm (štěrkodrtí). Základovou spáru musí převzít statik za 
přítomností autorské osoby a TDi.  
Krytí výztuže u všech ŽB konstrukcí musí být 45 mm. V průběhu vrtání pilot a založení 
základové patky je nutná spolupráce s geotechnikem. 
. 
SVISLÉ KONSTRUKCE : 
Nosná konstrukce haly bude tvořena systémem svislých železobetonových sloupů  
600 x 600 mm. Výztuž sloupů bude provázán s výztuží z ŽB patek. Stěny v 1. PP budou 
železobetonové o tl. zdi 400 mm.  Vnější strana stěn bude potažena hydroizolací až po 
soklovou část do výšky + 500 mm. Vnější stěnový obvodový plášť bude z kovových 
sendvičových samonosných panelů KINGSPAN KS1000 AWP, tl. 170 mm. Panely budou 
monotvány svisle od úrovně soklů.  Sokl je z železobetonu tl. 300 mm s tepelnou izolací 
tl. 200 mm pod úroveň terénu- 1 200 mm. Jižní strana haly, bude provedena z cihel 
Porotherm 30 T Profi Dryfix na lepidlo, venkovní část fasády bude provedena 
z tepelněizolační omítky, žluté barvy. 
Dělící příčky v hale budou tl. 115 mm – akusticky dělící nenosná stěna – POROTHERM 
11,5 AKU Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na maltu pro tenké spáry, P10.  
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
Podlahová deska bude provedena po vyrovnání podkladů drceným kamenivem frakce 0-
32 mm, tl. 100 mm, které bude hutněno na Edef2>35 Mpa. Na vrstvě kameniva bude 
proveden podkladní beton C 8/10 tl. 100 mm. Následně bude položena hydroizolační fólie 
PENEFOL 750, tl. 2 mm mezi vrstvami netkané geotextilíe (350g/m2), která bude 
položena přes ŽB patky. Podlaha bude provedena po položení hydroizolace, bude 
provedena betonová mazanina tl. 180 mm drátkobetonem C 25/30 X0 + drátky HE 1/50 
(25 kg/m3). Následná povrchová úprava bude vsyp + lak. Nutno dodržet plošnou a 
obvodovou dilataci 6,0 x 6,0 m.  
Na ocelové nosné konstrukci stropů, které budou provedeny z IPE profilu 500 (průvlaky) 
a z IPE 360 (stropnice), bude osazen trapézový plech TR 50/250-1, na které bude 
provedena betonová mazanina C 20/25 tl. 100 mm s výztužnou svařovanou sítí 4-100/100 
mm a na ní položeny nášlapné vrstvy dle účelu jednotlivých částí haly a místností (PVC, 
keramická dlažba, litá polyuretanová nebo epoxidová podlaha). Podhledy budou 
provedeny ze sádrokartonové a dřevěné.  
 
Schodiště a podesty – schodiště a podesty budou provedeny z železobetonu C 20/25 XC1, 
ocel R 10505. Povrchová vrstva schodiště a podesty bude provedena z pohledového 
betonu, s protiskluzovou úpravou. 
Druhé schodiště bude provedeno dřevěné, na nosných dřevěných sloupcích 
s protiskluzovou úpravou.  
 
Zastřešení 
Střecha je navržená jako sedlová s dřevěnými vazníky. Krytina bude z trapézových plechů 
CB 45/333, které bude umístěno na dřevěném bednění tl. 50 mm. Mezi vazníky bude 
vložena tepelná izolace tl. 240 mm. Pod izolací bude umístěna parozábrana, která bude 
obložena obkladovými fošnami tl. 80 mm. 
 
Úpravy povrchů vnitřní 
Na zděné části stavby budou nanášeny vápenocementové omítky. Na jádrovou vrstvu se 
provede penetrační nátěr. Na takto upravený povrch bude provedena druhá finální vrstva 
dle typu místnosti specifikován ve výkresové části (štuková omítka, keramický obklad). 
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Izolace proti vodě 
Bude provedena vodorovná a svislá izolace na základových pásech a základových 
patkách. Bude použita hydroizolační fólie, která bude vytažena přes základové patky, 
pásech až po vnější stranu ŽB soklu.  
Při provádění hydroizolace nutno dodržet konstrukční a technologické předpisy a postupy 
předepsané výrobcem izolace.  
Ve vnitřních objektech, kde může docházet ke styku zdiva s vodou, bude zdivo opatřeno 
nátěrovou hydroizolační hmotou a spárováno hydroizolační spárovací hmotou. 
 
Podhledy 
Podhledy jsou navrženy ve všech patrech objektu. V 1.PP a v 1. NP bude podhled 
proveden ze sádrokartonové protipožární desky tl. 100 mm a v 2. NP bude podhled 
proveden z dřevěných obkladových fošen tl. 80 mm. Fošny budou opatřeny 
protipožárními nátěry.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení [1] 
Konstrukční a materiálové řešení vychází z technického návrhu a požadavků na 
požární bezpečnost stavby. 
Objekt je založen na základových patkách a pásech. Patky budou provedeny z ŽB C 25/30 
XC3, A1, S3 a pásy budou provedeny z ŽB C 25/30 XF3, A1, S3. Z Vnější strany budou 
pásy a patky opatřeny hydroizolační vrstvou.  
Nosný systém haly bude tvořen z ŽB sloupů. Stropy budou provedeny ocelobetonové. 
Schodiště a podesty jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce, beton  
C 20/25, XC1, železo R 10505. Střecha sedlová, s plechovou krytinou. Odvodnění střechy 
je pomocí střešních žlabů - viz. PD.  
Budou provedeny vnitřní vápenocementové omítky na zdivu. Jádrová vrstva bude natřena 
penetrací a následně bude provedena finální vrstva (štuková omítka, keramický oklad). 
Fasáda haly bude provedena ze sendvičových panelů Kingspan a tepelně izolační omítkou. 
c) mechanická odolnost a stabilita [1] 
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna použitými materiály a technologiemi. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
a) technické řešení [1] 
Vytápění objektu je řešeno dálkovým ústředním teplovodem. Teplá voda bude ohřívána 
v zásobníkovém elektrickém ohřívači, případně el. průtokovými ohřívači přímo nad 
umyvadly. Větrání objektu je zajištěno přímým větráním pomocí oken a 
vzduchotechnikou s rekuperací tepla.  
b) výčet technických a technologických zařízení [1].  
Nejsou. 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení [1] 
 Viz. samostatná technická zpráva D.1.3. 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana [1] 
Kritérium tepelně-technického posudku není řešeno v této projektové dokumentaci a 
není součástí diplomové práce. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[1] 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod [1]. 
Větrání - přirozené okny, rekuperace tepla, vzduchotechnika 
Vytápění - dálkovým ústředním teplovodem 
Osvětlení – bude dodržena ČSN EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů  
Zásobování vodou – pitná voda z veřejného vodovodního řadu 
Splašková kanalizace – napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace – napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci 
Elektrická energie – nová přípojka NN 
Novostavba nebude zdrojem zvýšené vibrace, hluku a prašnosti v okolí.  
B. 2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží [1] 
Podle průzkumu byl stanoven radonový index – nízký. 
Nemusí se provádět preventivní opatření proti pronikání radonu z geologického podloží. 
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b) ochrana před bludnými proudy [1]   
Působení bludných proudů na stavbu se nepředpokládá. 
c) ochrana před technickou seizmicitou [1]   
Není řešena 
d) ochrana před hlukem [1] 
Nepředpokládá se nadměrný hluk v okolí stavby 
e) protipovodňová opatření [1] 
Stavba se nenachází v záplavovém území a není třeba řešit protipovodňové opatření. 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. [1] 
Stavba se nenachází v poddolovaném území a na stavbu nepůsobí žádné další účinky, 
které by ovlivnily životnost a provoz dané stavby. 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury [1],  
Dešťové vody budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Budou zřízeny 
samostatně přípojky vody, plynu a elektriky dle požadavků správců. Součástí projektové 
dokumentace nejsou návrhy technického zařízení budovy a nejsou součástí řešení 
diplomové práce.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1].  
Není předmětem a řešení diplomové práce 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) popis dopravního řešení [1] 
Stavba bude napojena novým sjezdem na místní komunikaci na parcele.č. 2912/1, 
šířky a oblouky zpevněných ploch jsou vyhovující pro přejezd nákladních vozidel a pro 
průjezd hasičských vozů. Vjezd do podzemních garáží je jen pro osobní automobily. 
Nákladní vozidla, případně dodávky budou parkovat na venkovním parkovišti.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1]   
Je řešeno v samostatném stavebním objektu SO 06 Napojení na veřejnou komunikaci 
c) doprava v klidu [1] 
Jako pohotovostní parkovací plocha je vymezena část zpevněných ploch na východní 
straně objektu. 
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d) pěší a cyklistické stezky [1]   
Bude vybudován nový chodník pro pěší, který bude napojen na stávající místní 
komunikaci pro pěší.  
Do objektu není vedena cyklostezka.  
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [1]    
a) terénní úpravy [1]   
V místě stavby nebudou prováděny terénní úpravy.  
b) použité vegetační prvky [1]   
Nebude prováděna žádná výsadba dřevin. 
c) biotechnická opatření [1]   
Nejsou  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí [1] 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [1] 
Stavba nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí, stavba je umístěna v centru 
města.  
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
[1], 
Samotná stavba nemá vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině. Stavba zapadá do celkového zastavěného území.  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 [1], 
Stavba se nenachází v chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA [1], 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů [1]. 
Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Na stavbu se nevztahuje 
žádné omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva [1]. 
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Stavba nevyžaduje řešení pro ochranu obyvatelstva, v objektu nebudou uchovávány a 
ukládány žádné nebezpečné látky. Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno výstražnými 
cedulemi „Zákaz vstupu nepovoleným osobám na staveniště“.  
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [1], 
Budou realizovány přípojky inženýrských sítí. Stavební materiály budou dopravovány 
automobilovou dopravou po veřejné komunikaci.  
b) odvodnění staveniště [1], 
 Pro odvodnění stavební jámy budou vybudovány čerpací jímky. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1], 
Voda bude na staveniště dovážena v nádrží. Elektrická energie bude zajištěna pomocí 
staveništní přípojky NN.  
Doprava je zajištěna po státní silnici, místní komunikaci a zpevněné ploše.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [1], 
V blízkosti stavby se nachází nákupní centrum. Při zahájení stavebních prací je 
doporučeno sledování objektu v blízkosti pažení a výkopových prací. Obchodní centrum 
je podsklepeno. V místě staveniště se nachází městský náhon. Nutno provést sondu 
zatrubnění náhonu a v blízkosti zatrubnění postupovat ve velké opatrnosti, aby nedošlo 
k poškození zatrubnění městského náhonu.   
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin [1], 
Na staveništi se nenacházejí dřeviny, které je nutno pokácet. V rámci realizace bude 
odstraněno stávající zděné oplocení.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) [1], 
Počítá se složením materiálu a výkopku pro zpětný zásyp na parcelách č. 104/15 a 
104/9, k.ú. Opava-město. Stavební materiál bude co nejrychleji zabudováván. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [1], 
Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. 
Investor může případně přenést původnost vzniku odpadů na dodavatele smluvně [5] a ten 
má povinnost odpady třídit podle druhů a kategorií. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí 
být uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů.  
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Bude dodržována povinnost nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech např.: 
1. Ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. 
Nutno zajistit jejich uložení tak, aby nedocházelo k znečištění životního prostředí. 
Průběžně zajistí dodavatel zneškodnění těchto nebezpečných odpadů odbornou 
firmou.    
2. Přebytek zeminy není brán jako odpad, ale jedná se o vedlejší produkt stavby, který 
může být využit pro terénní úpravy.  
3. Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení 
jednotlivých etap výstavby budou odvezeny do sběru nerostných surovin a zajištění 
jejich recyklaci. 
4. Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou 
likvidovány. V místě stavby nebude provádění pálení dřevěného odpadu.  
5. Vedení průběžné evidence a příslušnému správnímu úřadu zasílat hlášení a další údaje 
v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním předpisem [5]. 
Doklady o způsobu využití nebo uložení odpadů v průběhu stavby budou předloženy 
v rámci oznámení o užívání stavby případně žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [1], 
Část zeminy vytěžená při výkopových pracích se uloží na parcele investora a použije 
se k zpětnému zásypu. Přebytek zeminy bude odvezen a případně využit pro terénní 
úpravy v lokalitě stavby.  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě [1], 
V průběhu stavby budou dodržovány podmínky pro nakládání s odpady a nebudou 
vypouštěny žádné škodlivé látky do ovzduší. Stavební práce budou realizovány tak, aby 
nedocházelo k narušení běžného provozu přilehlých staveb. Předpokládá se zvýšení hluku 
pouze stavebními stroji, zvýšení prašnosti v průběhu provádění zemních prací.   
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5) [1], 
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dělníku je nutno dodržovat 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi [7], 
ve znění zákona č. 362/2007 Sb. [8], a změny 189/2008 Sb. [9]. Pro práci s nebezepečím 
pádu z výšky nebo do hloubky platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
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 Předpokládá-li se, že při realizaci stavby bude doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den a celkový objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, má povinnost zadavatel stavby 
doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. V případě, že na 
staveništi budu působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 
písemně určit jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti práce [18].  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [1], 
V rámci staveniště se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Staveniště je nutno zajistit tak, aby do něj nevstupovaly žádné nepovolané 
osoby.  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření [1], 
 Neřeší se. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) [1], 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby za provozu a nejsou 
předepsána žádná opatření pro účinkům vnějšího prostředí při výstavbě.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [1]. 
Stavební práce mohou být zahájeny ihned po nabytí právní moci stavebního povolení. 
Předpokládaný termín realizace je 1.6.2020 a ukončení stavby 31.12.2022. 
 
3. POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT ZEMNÍCH PRACÍ A 
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
3.1. VARIANTA „1“ – ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY POMOCÍ TZV. 
ŠTĚTOVÉ STĚNY.  
Varianta 1 řeší způsob pažení stavební jámy pomocí štětové stěny tvořené 
štětovnicemi VL 604, zajištění stability stěny pomocí nosníků „U“ profilů a horninovými 
kotvami. Po provedení naražení a kompletnosti štětové stěny budou zahájeny samostatné 
zemní práce na projektovanou výšku podlahy a základových pásů. Po výkopových pracích 
budou prováděny vrtané piloty pro jednotlivé základové ŽB patky, na které budou 
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realizovány ŽB sloupy. Na základové pásy budou prováděny monolitické ŽB stěny, které 
tvoří suterén objektu – podzemní garáže.   
Podrobnější technologický postup je uveden v části Technologický postup   
 
3.2. VARIANTA „2“ – ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY POMOCÍ 
PŘEVRTÁVANÝCH PILOT DN 900, METODA CFA 
 
Před zahájením vrtání pilot bude provedeno vytýčení inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem. Následně bude geodetem provedeno vytýčení obvodu stavby a osy 
pilot. Pro realizaci převrtávaných pilot bude použita metoda CFA, pomocí vrtné soupravy. 
„Principem metody je, že se provádí vývrty a betonáž souběžně bez vytahování šnekového 
vrtáku. Při jeho postupném zdvihání se dutým středem šneku a otvorem v korunce vhání 
pod tlakem do vrtu betonová směs a rozmělněná zemina se vysunuje na povrch“ [12].   
„Technologie převrtávané pilotové stěny je založena na principu vytvoření nejdřív 
primárních pilot, které jsou zabetonovány prostým betonem bez vyztužení. Následně se 
tyto piloty částečně převrtají při hloubení vrtu pro sekundární pilotu, jejíž součástí je již 
armatura“ [14].  
Rychlost vrtání a nastavení otáček šneku musí být nastaven tak, aby nedocházelo 
k narušení okolní zeminy. Nastavená rychlost otáček musí být konstantní po celé délce 
piloty. Práce jsou prováděny pod dohledem geotechnika. 
Nejprve budou provedeny vrty pro primární piloty, které budou vyplněny prostým 
betonem C 16/20. „V průběhu betonáže musí být k dispozici dostatečná zásoba betonu, 
aby dřík piloty mohl být vyplněn plynule a zcela od paty až po pracovní úroveň. Obyčejně 
se však betonuje i do vrstvy zeminy, která s e při vytahování šneku kupí v okolí ohlubně 
vrtu [16]“. Po dosažení požadované pevnosti, 8 MPa budou zahájeny vrty pro sekundární 
piloty, které budou vyplněny betonem vyšší třídy, a to C 25/30 XF 3. Po vytažení vrtné 
soupravy budou do pilot vtlačeny armokoše.  Realizace sekundárních pilot bude 
provedena stejnou metodou jako u pilot primárních. Před zahájením výkopových prací 
bude provedena průkazná statická zkouška. Svislost vrtů bude průběžně měřena pomocí 
laserové olovnice.  Osová přesnost je důležitá k zajištění těsnosti konstrukce a zabránění 
tak pronikání podzemních vod do jámy.  
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Obr. 1: Provádění piloty technologií CFA [15] 
 
Po provedení pilot primárních a sekundárních budou zahájeny výkopové práce do 
úrovně - 400 mm. Hlavy pilot se odbourají, ponechá se výztuž a provede se 
železobetonový věnec 400 mm x 900 mm, C 25/30, XF3, A1, S3. Poté budou zahájeny 
výkopové práce.  
Pilotová stěna bude ponechána a bude součástí konstrukce objektu. Pohledová vrstva 
stěny bude vytvořena torkretem a část stěny bude ponechána a bude tak tvořit 
architektonický prvek budovy. 
Na železobetonový věnec bude položen bentonitový těsnicí pásek MQ 13. Bentonitový 
pásek musí být instalován těsně před zahájením betonáže soklové části objektu.  
 
4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO ZEMNÍ PRACE A 
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY – VARIANTA „1“ 
 
4.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A PŘEDMĚT 
TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU. 
 
4.1.1. Všeobecné informace 
Účelem stavby je výstavba haly – dětského centra v Opavě. Jedná se o 2 NP objekt se 
suterénem. V 1. PP se nachází podzemní parkoviště. V 1. NP se nachází zázemí pro 
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personál, šatny a WC pro návštěvníky a restaurace. 2. NP tvoří polovinu půdorysu haly, 
kde jsou umístěny další atrakce pro děti.  
Objekt je pravidelného obdélníkového tvaru, založen na pilotách metodou CFA. 
Nosnou konstrukci tvoří monolitické ŽB sloupy. Obvodová konstrukce je tvořena ze 
sendvičových panelů Kingspan KS 1000 AWP, tl. 170 mm a z části je vyzděná z 
broušených cihel Porotherm 30 T Profi Dryfix omítnutá izolační omítkou. Střecha 
sedlová, vazníková, krytina plechová. Schodiště je železobetonové a dřevěné, strop je 
ocelo-beton, kde průvlaky a stropnice jsou ocelové z IPE profilů.  
Zajištění stavební jámy bude provedeno štětovou stěnou VL 604, která bude vyztužena 
vodorovnými převázkami 2x U 220 na ležato, ocel S 235) a propojena kotvami o délce 
2 847 mm, aktivace táhel bude provedena matkami, které budou zajištěny svarem.  
4.1.2. Účel dokumentu 
Účelem technologického postupu je řešena problematika provádění výkopů, násypů, 
odvozu zeminy a zároveň zajištění stavební jámy při realizaci haly. Cílem těchto prací je 
vytvoření bezpečného prostoru pro umístění podzemních částí stavby.  
Technologický postup je určen stavbyvedoucím, mistrům a dělníků, pro které je 
závazný.  
4.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [10], [11]   
Při všech stavebních činností je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. 
Zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v platném znění.  
Bezpečnost práce při strojním provádění výkopů, ražení štětovnic a vrtání pilot 
Pracovník určený k navádění vozidel musí být vybaven reflexní vestou a musí dbát 
zvýšené opatrnosti při couvání, výkladce nákladních vozidel. Pracovník musí dodržovat 
nutnou vzdálenost 2 m od pracovního stroje. Je dále zakázáno otáčet se s rypadlem na 
svahu a otáčet se s horní částí rypadla, když je lopata v záběru. Při nakládce nesmí být 
nákladní vozidlo postaveno předem a řidič vozidel nákladních vozidel musí dbát na 
rovnoměrné zatěžování korby při nakládce. Při nakládání musí řidič nákladního vozidla 
vozidlo opustit a nesmí se zdržovat v těsné blízkosti rypadla.  
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  Při manipulaci s břemeny provede kontrolu určený pracovník o správném osazení 
břemene. Pracovníci se mohou přiblížit k břemeni až po jeho ustálení v místě, kde bude 
složeno. Břemena bude vázat jen pracovník, který je držitelem průkazu a je proškolen jako 
vazač, ve smyslu ČSN ČN 12480-1.  
 Po ukončení práce nebo při jejím přerušením musí být stroje zajištěny proti 
samovolnému pohybu nebo neoprávněnému užití fyzickou osobou.  
Povinnosti všech zaměstnanců je seznámení s tímto předpisem a s předpisy 
popisujícími BOZP a riziky na pracovišti. Zaměstnanci svými podpisy před zahájením 
prací stvrzují, že jsou seznámení s tímto technologickým postupem.  
Stavbyvedoucí, mistr, případně vedoucí čety je zodpovědný za dodržování bezpečnosti 
práce, za užívání ochranných pomůcek a pořádek na stavbě. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat základní osobní ochranné pracovní 
prostředky dle NV č. 495/2001Sb. – výstražné vesty a ochranné přilby, pracovní boty s 
kovovou špičkou, pracovní rukavice, popř. brýle, prostředky pro ochranu sluchu.  
 
Požární ochrana 
V rámci zařízení staveniště je zajištěna požární ochrana na staveništi ve smyslu zákona 
č. 135/1985 Sb., v platném znění a podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
V každé soupravě je osazen práškový hasicí přístroj 6 kg, nad 200 kW výkonu je 
nutno mít v soupravě 2 hasící práškové přístroje 6 kg.  Před zahájením svářečských prací 
budou umístěny 2 hasící práškové přístroje 6 kg, kde bude zachována volná přístupová 
cesta k jejich použití. Ve skladu s hořlavými kapalinami bude osazen 1 hasící práškový 
přístroj 6 kg a sklad bude řádně označen tabulkou dle třídy hořlavosti (I, II, III, IV) a 
zákazem použití otevřeného ohně.  
 
4.1.4. Ochrana životního prostředí  
Při stavebních prací bude používána taková technika, která nepřekročí nejvyšší 
přípustné hodnoty hluku a vibrací dle platných předpisů. Nákladní vozidla a stroje budou 
ve výborném technickém stavu, aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot.  
Nakládání s přebytečnou zeminou a s nebezpečnými látkami bude postupováno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.  
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4.2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZEMNÍCH PRACÍ 
4.2.1. Použití strojů a speciálních pracovních prostředků 
MECHANIZACE: 
Pásové rypadlo CAT 326F L    2 ks 
Beranicí zařízení CASAGRANDE B180 HD  1 ks 
TATRA PHOENIX 8x 8     10 ks 
Traktobagr JCB 3CX     1 ks 
 
Práce budou prováděny jen s mechanizmy, jejichž stav zajišťuje plynulé, kvalitní a 
bezpečné provádění prací. Obsluha mechanizace musí být s obsluhou strojů řádně 
seznámena. Posádka stavebních a nákladních dopravních prostředků bezpodmínečně 
zodpovídají za veškerou činnost těchto prostředků, musí být řádně seznámená na a mít 
k obsluze příslušná oprávnění.  
4.2.2 Provádění zemních prací 
Před započetím beranění štětové stěny bude provedeno odstranění zpevněného 
povrchu ve vytýčené ose štětové stěny. Odstranění zpevněné vrstvy do hl. 300 mm se 
provede pomocí traktobagru. Následně bude prováděno beranění štětové stěny. Po 
ohrazení stavební jámy budou zahájeny výkopové práce pásovými rýpadly pod úroveň 
první převázky štětové stěny v hloubce cca 500 mm. Po přivaření převázky budou 
provedeny pro stabilizaci stěny horninové kotvy v délce 2 847 mm. Jakmile bude 
převázka hotová, budou zemní práce postupovat dále po úroveň druhé převázky a 
následně po její přivaření ke stěně a realizaci kotev budou těžba zeminy pokračovat po 
úrovně dle projektové dokumentace.  
Pro odvodnění stavební jámy budou zřízeny čerpací jímky o půdorysném rozměru  
1 000 mm x 1 000 mm, hloubky 1 000 mm v počtu 10 ks. Dešťové, případně podzemní 
vody budou čerpány pomocí čerpadel do stávající dešťové kanalizace.  
Po dosažení požadované úrovně budou vytýčeny osy pilot DN 600 pod jednotlivými 
ŽB patkami pro jednotlivé sloupy. Po odvrtání a betonáži pilot budou zahájeny výkopové 
práce pro jednotlivé ŽB patky. Při provádění zemních prací na patkách musí být výztuž 
z pilot ochráněna bedněním před případným poškozením.   
Z důvodu nevyhovujícího podloží bude pod základovými pásy odstraněna zemina o  
tl. 250 mm a nahrazena štěrkovým polštářem. Štěrkový polštář bude vytvořen v tl. 150 
  
35 
 
mm štěrkodrtí frakce 0-32 mm na geotextilii a zhutněn na Edef2>35 MPa. Po zhutnění 
bude proveden podkladní beton C8/10 v tl. 100 mm. 
Při provádění zemních prací bude zajištěn na stavbě geologický dohled, který bude 
provádět odborný dozor.  Vytěžený materiál bude průběžně odvážen na skládku, případně 
na místa určené k zpětnému zásypu.  
Sjezd do jámy bude proveden ve sklonu předepsaným projektovou dokumentací. Sjezd 
bude zpevněn silničními panely IZD 300/100/22 uloženými na podsypu z drceného 
kameniva fr. 36-63 mm. Sjezd bude vybudován v místě rampy do podzemních garáží. 
Dále bude provedeno terasované svahování základové jámy. 
Stroje se budou pohybovat v takové blízkosti od okraje svahů a výkopů, aby 
nedocházelo k nadměrnému zatěžování a vzniku tak smykového klínu a porušení stability 
jámy.  
Po realizaci pilot a tížních zdí bude prováděn zpětný zásyp zároveň s postupným 
vytažením štětové stěny.   
4.2.3. Jakost a kontrola kvality 
Předmětem kontroly kvality je rovinatost dna základové jámy 
Rovinatost: v délce kterého kolik 1 bm +- 10 mm 
   v délce 10 bm   +- 50 mm  
 
4.3 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH ŠTĚTOVNIC 
4.3.1. Použití strojů a speciálních pracovních prostředků 
MECHANIZACE: 
Nosič beranidel AD 20  1 ks 
Vibrační beranidlo ICE 815 C 1 ks 
 
4.3.2. Staveniště a vytýčení stavby 
Po předání staveniště bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sít. 
Objednatel předá protokolárně základní vytyčovací body. Tyto body budou trvale 
zajištěny pro použití po celou dobu prací. Ze základních bodů stavbyvedoucí zhotovitele 
vytyčí půdorys beraněné konstrukce.  
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4.3.3. Manipulace a skladování štětovnic  
  
Obr.2.: Zvedání štětovnice pomocí zvedacího nosníku [19] 
 
Obr. 3: Skladování štětovnic bez povrchové úpravy (a podepření balíku) [19] 
 
 Při manipulaci a skladování štětovnic nesmí dojít k poškození zámků. Uložení a 
skladování bude provedeno tak, aby je bylo možné zvedat v pořadí použití.  
  
37 
 
 
Obr. 4.: Příklad provedení zajištění štětovnice řetízkem s T-profilem [19] 
 4.3.4. Pracovní postup 
Štětové stěny budou prováděny technologií vibrováním, které je šetrnější k okolní 
výstavbě oproti rázovému beranění. Při provádění vibrační metodou dochází ke chvění, 
které se přenáší ze štětovnice do půdy, která se rovněž rozvibruje. „Tím se mění struktura 
zeminy, jednotlivé částice zeminy se uvedenou do pohybu a ustupují vibrujícímu 
předmětu. Ten pak vniká do zeminy působením vlastní váhy a váhy beranidla“ [17]. 
velikost odporu na patě prvku bývá většinou omezujícím faktorem vniku prvku do 
zeminy. Pro technologii vibrování je optimální rychlost vniku prvku do zeminy 0,5-1,0 
m/min. V případě, že vibrování 20 mm za posledních 5 min. je neúčinné, bude vibrování 
ukončeno.    
Ustanovení štětovnic do svislé polohy bude provedeno pomocí bezpečnostního 
závěsu, nebo pomocí řetízku s T-profilem. Nutno zajistit předem vyvrtané otvory na 
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štětovnicích pro uchycení. Pomocník beraniče přidrží štětovnici ve svislé poloze tak, aby 
bylo možné ji uchytit do svěr beranidla.  
Štětová stěna bude realizována z ocelových štětovnic VL 604, délky 9 m. Bude se 
provádět vibrování stupňovitě, a to z důvodu omezení náklonnosti. Nejprve se zavibrují 
štětovnice tzv. vodicí, které budou od sebe vzdáleny cca 4 m. Štětovnice budou 
zaberaněny tak, aby zůstala cca 1,5 m nad zemí. Mezi vodicí piloty budou vibrovány další 
prvky, které se postupně zavibrují do požadované hloubky. Navádění štětovnic do zámku 
provádí pomocník beraniče. V případě, že dojde k vybočení z požadovaného směru i přes 
navržený způsob, je třeba prvek vytáhnout a znovu osadit ve správné poloze.  
Při nasazování jednotlivých štětovnice je nutno dodržet spojení drážky a péra, tak aby 
vznikl spoj = zámek. Pokud nastane, že se drážka od péra bude odpojovat je nutno 
štětovnici vytáhnout a znovu osadit, nebo provést bodové svařování zámku u dvou či 
třech předcházejících štětovnic.  
V místě, kde dojde ke kolmému napojení štětovnic, bude osazen prvek umožňující 
napojení. Jedná se o rozpůlení štětovnice se zámkem a přivařením dílu na vypuklou 
stranu štětovnice.  
4.3.5 Kontrola materiálů a výrobků 
Před zahájením a zabudováním materiálů a výrobků bude provedena vizuální kontrola 
štětovnic VL 604 a bude dodržen zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
4.3.6. Kontrolní a zkušební plán 
Při realizaci štětových stěn je nutno dodržet povelené odchylky oproti projektové 
dokumentace: 
- Půdorysná odchylka v úrovni pracovní plochy 50 mm 
- Odchylka od svislice     1 % z délky beraněného prvku 
- Odchylka v hloubce zaberanění   +- 100 mm 
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Tab. 2: Kontrolní a zkušební plán – ražení štětovnic: 
Pol
.  
Kontroly a zkoušky Četnost Způsob 
provedení 
Záznam o zkoušce Provádí Datum a 
podpis 
1 Přejímka pracovní 
plochy 
1x u přejímky Vizuálně SD, zápis o předání 
staveniště  
stavbyvedoucí  
2 Vytýčení stavby 1 x u přejímky Geodetické 
pomůcky 
SD, geodetický protokol Stavbyvedoucí, 
geodet 
 
3 Vytýčení osy štětové stěny a 
lomových bodů 
Každý úsek Geodetické 
pomůcky 
Geodetický protokol, zápis 
ve SD 
Geodet, 
stavbyvedoucí 
 
4 Kontrola štětovnic – délka, 
neporušenost a funkčnost 
zámků, celistvost 
Každý prvek Pásmo, vizuální 
kontrola zámků 
Protokol o beranění Vedoucí pracovní 
čety 
 
5 Směrová kontrola úseku Každý úsek Vizuálně, metr, 
kleštiny 
Bez záznamu Vedoucí pracovní 
čety 
 
6 Svislost osazených prvků Každý úsek Metr, olovnice Bez záznamu Vedoucí pracovní 
čety 
 
7 Průběh beranění (vibrování) První 3 prvky, 
každá 70 
Časový snímek Záznam o průběhu beranění 
(vibrování) 
Stavbyvedoucí, 
vedoucí prac. čety 
 
8  Hloubka vetknutí Každý prvek Geodetické 
pomůcky 
Protokol o beranění, podélný 
profil, situační snímek 
Stavbyvedoucí, 
vedoucí prac. čety 
 
9 Těsnost zámků Každý úsek Vizuálně Bez záznamu Mistr, vedoucí prac. 
čety 
 
10 Sledování vlivu vibrací na 
okolní objekty 
Každý prvek  Vizuálně Bez záznamu Vedoucí prac. čety  
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V průběhu provádění beranění štětovnic je povinnosti vedoucího pracovní čety vést 
Protokol o beranění, do kterého se zaznamenávají veškeré parametry každého prvku. Na 
základě výše uvedené tabulky č. 2 vyhotoví záznam o průběhu beranění. Ze zjištěných 
záznamů se vyhotoví podélný profil zaberaněné konstrukce s vyznačením délek a hloubky 
zaberanění jednotlivých prvků.  
4.3.7. Závěrečná přejímka štětové stěny 
Po ukončení ražení štětové stěny vyzve vedoucí pracovní čety stavbyvedoucího, TDi a 
objednatele k jejímu převzetí. Při předání prací budou předány protokoly o beranění a 
prohlášení o vlastnostech použitých materiálů.  
 
4.3.8. Vytažení štětovnic 
Po realizaci tížní zdi, jejího zaměření a položení hydroizolace bude zahájen zpětný 
zhutněný zásyp. Při těchto pracech budou odstraněny převázky, odříznuty horninové 
kotvy.  
Před zahájením vytahovacích prací provede obsluha kontrolu prvku určeného k demontáži 
především ověřením, zda prvky mají otvor o průměru 40 mm, který slouží k zajištění 
prvku řetízkem s T-profilem. V případě, že otvor není odvrtán, je nutno otvor vytvořit 
pomocí vypálení autogenem na všech prvcích určených k demontáži. Po vytažení, 
vyberanění štětovnice, se štětovnice položí patou na zem. Následně je prvek uvolněn 
z kleští vibroberanidla a zůstává zavěšen na řetízku s T-profilem. Při uvolňování prvku 
z kleští beranidla nesmí být v dosahu možného pádu břemene žádná osoba, ani ta, která se 
podílí na demontáži. Následně se prvek položí do vodorovné polohy na předem připravené 
hranoly, aby bylo možné T-profil vysunout.  
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4.4. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ HORNÍNOVÝCH KOTEV 
4.4.1 Použití strojů a speciálních pracovních prostředků   
 MECHANIZACE: 
 Vrtací souprava HÜTTE HBR 504 FTW  1 ks 
  
4.3.2. Staveniště a vytýčení stavby 
 Pracoviště pro realizaci kotev musí umožňovat vjezd vrtné soupravy, vč. její 
 ustanovení do roviny a umožnit práci vrtné osádky. Musí být zajištěn dostatečný 
 prostor pro uskladnění vrtného a stavebního materiálu. Pracovní plocha musí být 
 dostatečně únosná. 
  Vytýčení kotev provede odpovědný geodet stavby. Směr a sklon je dán projektem.  
4.3.4. Pracovní postup 
 Po přivaření ocelového nosníku „U“ profilu budou zahájeny vrtnou soupravou vrty o 
 průměru DN 80 mm. Sklon a směr kotev je dán projektem. Sklon vrtací lafety je 
 nastaven pomocí příložného sklonoměru a je průběžně kontrolován během provádění 
 vrtných prací. Ke každé kotvě bude zpracován samostatný protokol.  
 Po vytěžení vrtného nářadí z vrtu bude do vrtu osazen kotevní prvek (tyčová 
 horninová kotva CKT DN 18 S 670 H mm dle PD. Poté bude provedena zálivka vrtu. 
 Zálivka vrtu se bude provádět ihned po odvrtání otvoru a osazení kotvicí tyče. 
 Následně se provede osazení matek na jednotlivé kotvy a jejich přivaření k ocelovému 
 nosníku „U“ profilu. 
4.3.5 Kontrola materiálů a výrobků 
 Před a během provádění injekčních prací bude kontrolována hustota směsi (objemová 
 hmotnost směsi) pomocí vah BARIOD, odstoj vody, který zhotovitel měří jednou za 
 směnu v odměrném válci o obsahu 1000 cm3.  
 U kotevních tyčí se provede vizuální kontrola, zda kotevní tyč nejeví známky 
 poškození.  
4.3.6. Kontrolní a zkušební plán 
 Napnutí tyčových kotev bude provedeno pomocí momentového klíče na předepsaný 
 tlak. 
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Tab. č. 3.: Kontrolní a zkušební plán – kotevní tyče:  
Pol
.  
Kontroly a zkoušky Četnost Způsob 
provedení 
Záznam o zkoušce Provádí Datum a 
podpis 
1 Přejímka pracovní plochy Před zahájením 
prací 
Vizuálně SD, zápis o předání 
staveniště  
Stavbyvedoucí  
2 Ustavení vrtné soupravy Každý vrt Sklonoměr,pás
mo 
Protokol Vrtmistr,   
3 Hloubka vrtu Každý vrt Délka vrtné 
kolony 
Protokol Vrtmistr  
4 Kontrola štětovnic – délka, 
neporušenost a funkčnost 
zámků, celistvost 
Každý prvek Pásmo, vizuální 
kontrola zámků 
Protokol o beranění Vedoucí pracovní 
čety 
 
5 Objemová hmotnost 
cementové směsi 
1x denně Váhy Baroid Laboratorní deník míchač  
6 Odstoj vody směsi  1x denně Válec Laboratorní deník míchač  
7 Vstupní kontrola tyčových 
kotev  
Každá dodávka Vizuálně SD, samostatný zápis mistr  
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5. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH VARIANT 
5.1. VARINATA „1“ - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY POMOCÍ TZV. 
ŠTĚTOVÉ STĚNY – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 
 
 
  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby 803 65 11
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
22.11.2019
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00 
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 12 511 352,53 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 
2 Montáž 14 221 364,26 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 26 732 716,79 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 26 732 716,79 
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 
 základní 21,0 5 613 870,53 
Cena s DPH 32 346 587,32 
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 
0,00 
26 732 716,79 
ÚRS CZ a.s.
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
Novostavba rodinného domu
Dětské centrum Opava - Varianta 1 - zajištění stavební jámy
   
   
   
   
JKSO
EČO
  
44 
 
 
Stavba:   Dětské centrum Opava - Varianta 1 - zajištění stavební jámy
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval: Petr Prőschl
Místo:   Datum:   22. 11. 2019
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 Zemní práce   12 511 352,53 14 221 364,26 26 732 716,79 56,584 0,000
2 Zakládání 8 358 969,87 1 526 912,00 9 885 881,87 
998 Přesun hmot 0,00 82 612,64 82 612,64 
Celkem   12 511 352,53 14 221 364,26 26 732 716,79 56,584 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba: Dětské centrum Opava - Varianta 1 - zajištění stavební jámy  
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Petr Prőschl
Místo:   Datum:   22. 11. 2019
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
1 Zemní práce   16 764 222,28 
1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 400,000 61,20 24 480,00 
2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m den 30,000 42,20 1 266,00 
3 11510-R1 Zřízení a odstranění čerpacích jímek kpl 10,000 1 500,00 15 000,00 
4 001 131201204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3   m3 12 052,413 115,00 1 386 027,50 
(3044,28*3,93)-41,53   11 922,490
(2*1,5*10)+(1,7*1,5*30)+(3,47*1,5*5)*0,9   129,923
Součet   12 052,413
5 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 91,672 275,00 25 209,80 
(39,35+42+39,35)*0,7   84,490
(15,96*0,45)   7,182
Součet   91,672
6 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 440,000 96,90 42 636,00 
7 002 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách 
z terénu   m2 2 241,000 429,00 961 389,00 
((38,5*2)+(75,10+20,15+5,04+5,04+29,25+17,9+17,9+1,62))*9   2 241,000
8 002 153113113
Vytažení ocelových štětovnic dl do 10 m zaberaněných do hl 10 m z 
terénu ve standardnich podmínkách   m2 2 241,000 1 550,00 3 473 550,00 
9 001 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m   m3 12 625,623 289,00 3 648 805,05 
12052,413+41,533+91,677+440   12 625,623
10 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4   m3 12 185,618 258,00 3 143 889,44 
12052,413+41,533+91,672   12 185,618
11 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 12 185,618 16,70 203 499,82 
12 001 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 18 278,427 210,00 3 838 469,67 
2 Zakládání 9 885 881,87 
13 159-R10 dodávka štětovnic VL 604   t 276,764 22 000,00 6 088 808,00 
2241*0,1235   276,764
14 254 285941113 Kotvy ocelové D od 16 do 20 mm l 3 m do trubek v hornině suché   kus 322,000 1 210,00 389 620,00 
51+51+100+27+13+40+20+20   322,000
15 002 282602112
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a 
kotev tlakem do 2 MPa   hod 100,000 3 690,00 369 000,00 
100   100,000
17 002 153811111 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm   m 966,000 503,00 485 898,00 
18 002 283131111 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm   kus 322,000 877,00 282 394,00 
19 533 53395040 kotvy obturátoru dvojitého   kus 322,000 5 240,00 1 687 280,00 
20 130 13021429 tyč kotevní celozávitová CKT D 18mm S 670 H   m 916,734 105,00 96 257,07 
322*2,847   916,734
21 130 13021439 matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 18mm S 670 H   kus 322,000 50,40 16 228,80 
22 130 13021418 podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x20mm   kus 322,000 320,00 103 040,00 
23 130 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375   t 14,520 25 300,00 367 356,00 
998 Přesun hmot 82 612,64 
16 002 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované 
z terénu   t 56,584 1 460,00 82 612,64 
Celkem   26 732 716,79 
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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5.2. VARIANTA „2“ – ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY POMOCÍ 
PŘEVRTÁVANÝCH PILOT DN 900, METODA CFA  
 
 
 
 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
24.11.2019
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 14 026 223,90 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 18 436 922,30 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 32 463 146,20 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 32 463 146,20
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 6 817 260,70
Cena s DPH 39 280 406,90
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
0,00
32 463 146,20
Petr Prőschl
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
Dětské centrum Opava - Varianta 2 - piloty
   
   
   
   
JKSO
EČO
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Stavba:   Dětské centrum Opava - Varianta 2 - piloty
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 11. 2019
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV   14 026 223,90 18 436 922,30 32 463 146,20 7 105,331 181,092
1 Zemní práce   4 577 261,22 10 787 650,02 15 364 911,24 0,000 0,000
2 Zakládání   9 448 962,68 3 824 636,14 13 273 598,82 7 105,331 181,092
9 Bourání 0,00 54 487,01 54 487,01
997 Přesun sutě 0,00 68 271,68 68 271,68
998 Přesun hmot 0,00 3 701 877,45 3 701 877,45
Celkem   14 026 223,90 18 436 922,30 32 463 146,20 7 105,331 181,092
REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Dětské centrum Opava - Varianta 2 - piloty
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 11. 2019
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV   32 463 146,20
1 Zemní práce   15 364 911,24
1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 400,000 61,20 24 480,00
2 001 11510301 Pohotovost čerpání vody na dopravní výšku do 10 m den 30,000 42,20 1 266,00
3 001 11510-R1 Zřízení a odstranění čerpácí jímek kpl 10,000 1 500,00 15 000,00
4 001 131201204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3   m3 18 950,258 115,00 2 179 279,67
(2761,539*3,93)+(255,6117*11,43)+(27,1296*6,7)   13 956,258
(22,00*38,500*2)+(22*75*2)   4 994,000
Součet   18 950,258
5 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 6,384 437,00 2 789,81
15,96*0,4   6,384
6 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 4 540,000 96,90 439 926,00
(20*38,5*2)+(20*75*2)   4 540,000
7 001 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m   m3 14 416,644 289,00 4 166 410,12
18950,26+6,384-4540   14 416,644
8 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4   m3 14 410,260 258,00 3 717 847,08
9 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 14 410,260 16,70 240 651,34
10 001 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 21 796,482 210,00 4 577 261,22
181,092   181,092
14410,26*1,5   21 615,390
Součet   21 796,482
2 Zakládání   13 273 598,82
11 002 231111113
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z 
betonu prostého   m 2 271,300 439,00 997 100,70
12 589 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16   m3 1 460,821 2 530,00 3 695 877,13
13 002 231112113
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z 
betonu železového   m 2 271,300 575,00 1 305 997,50
14 589 58932941 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16   m3 1 460,821 3 010,00 4 397 071,21
15 130 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm   t 80,300 23 200,00 1 862 960,00
80,3   80,300
17 011 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30   m3 79,776 2 980,00 237 732,48
18 011 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 15,955 43 700,00 697 233,50
79,776*0,2   15,955
19 011 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného   m2 221,000 300,00 66 300,00
(1*35,5*2)+(1*75,00*2)   221,000
20 011 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného   m2 221,000 60,30 13 326,30
9 Bourání 54 487,01
16 013 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného   m3 79,776 683,00 54 487,01
0,36*(35,8+35,8+75+75)   79,776
odstranění hlav pilot, nesmí dojít k porušení výztuže   
997 Přesun sutě 68 271,68
22 002 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 181,092 105,00 19 014,66
23 006 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km   t 181,092 145,00 26 258,34
24 006 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 1 810,920 12,70 22 998,68
181,092*10   1 810,920
998 Přesun hmot 3 701 877,45
21 002 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě   t 7 105,331 521,00 3 701 877,45
Celkem   32 463 146,20
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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6. VYHODNOCENÍ 
6.1 VYHODNOCENÍ Z FINANČNÍHO HLEDISKA 
Nejvyšší náklady pro manipulaci s výkopkem u obou variant je poplatek za jeho 
uložení. Následují položky pro svislé a vodorovné přemístění výkopku. Tyto činnosti 
především ovlivňují způsob nákladáni s výkopkem a zároveň musí být v souladu s platnou 
legislativou, především se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
U Varianty 1 tvoří náklady na manipulaci s výkopkem 86,5% z celkových nákladů, 
což je ve finančním objemu částka 10 631 164,16 Kč bez DPH  
(Graf č. 1.: Struktura nákladů s manipulací s výkopkem – Varianta 1).  
U Varianty 2 dosahují náklady pro manipulaci s výkopkem ve výši 81,32% a ve 
finanční objemu se jedná o částku 12 461 518,42 Kč bez DPH (Graf č. 2.: Struktura 
nákladů s manipulací s výkopkem – Varianta 2) z celkových nákladu pro manipulaci 
s výkopkem. 
V rámci porovnání kubatury a nákladů pro nákladání a přemístění výkopku vychází 
výhodněji Varianta 1. Rozdíl v kubatuře oproti Variantě 2 je 2 225 m3 což představuje o 
1 830 354, 26 Kč bez DPH nižší náklady u Varianty 1. 
Vždy je snaha projednat co nejbližší lokalitu uložiště, tak aby byly náklady na 
likvidaci a odvoz co nejmenší a zároveň zajistit nakládání s výkopkem v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. V projektové dokumentaci se předpokládá odvoz 
výkopku do 10 km od staveniště. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf. č. 1.: Struktura náklad
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ů s manipulací s výkopkem – Varianta 1 
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Graf č. 2. Struktura nákladů s manipulací s výkopkem – Varianta 2 
 
U Varianty 1 je nejdražší položka pro pořízení hlavního materiálu štětovnic VL 604, 
což představuje 42,27 % z nákladů zajištění pažení a v peněžním objemu se jedná o 
finanční objem ve výši 6 088 808,00 Kč bez DPH ( Graf č. 4: Struktura nákladů pro 
zajištění stavební jámy – varianta 1) 
V porovnání s Variantou 2, kde nejvyšším nákladem zajištění pažení je taktéž dodávka 
materiálů pro zhotovení převrtávávané pilotové stěny DN 900. Jedná se především o beton 
C 25/30 XF3, beton C 16/20 X0, XC1 a výztuž. Pořízení výše uvedených materiálů je ve 
výši 9 955 908,34 Kč bez DPH a jedná se o 58,23 % z celkových nákladů pro zajištění 
stavební jámy (Graf č. 5: Struktura nákladů pro zajištění stavební jámy – Varianta 2).  
 
  
2 179 279,67 Kč
2 789,81 Kč
439 
926,00 Kč
4 166 410,12 Kč
3 717 847,08 Kč
240 
651,34 Kč
4 577 261,22 Kč
VARIANTA 2 - MANIPULACE S VÝKOPKEM
Hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 objemu přes 5000 
m3   
Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 100 m3   
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním   
Svislé přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 
m   
Vodorovné přemístění do 10000 
m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4   
Uložení sypaniny na skládky   
  
Graf č. 4: Struktura nákladů pro zajištění stavební jámy 
6 088 808 Kč
367 356 Kč
389 620 
Kč
369 000 Kč
82 613 Kč
485 898 Kč
282 394 Kč
1 687 280 Kč
96 257 Kč
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– Varianta 1 
961 389 Kč
3 473 550 Kč
16 229 Kč
103 040 Kč
VARIANTA 1 - ŠTĚTOVÁ STĚNA
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z terénu   
Vytažení ocelových štětovnic dl do 10 m zaberaněných 
do hl 10 m z terénu ve standardnich podmínkách   
dodávka štětovnic VL 604   
ocel profilová UPN 220 jakost 11 375
Kotvy ocelové D od 16 do 20 mm l 3 m do trubek v 
hornině suché   
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa   
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a 
ocelové zřizované z terénu   
Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm   
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
do 80 mm   
kotvy obturátoru dvojitého   
tyč kotevní celozávitová CKT D 18mm S 670 H   
matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 18mm S 670 
H   
podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 
200x200x20mm   
 
  
Graf č. 5: Struktura nákladů pro zajištění stavební 
1 862 960 Kč
54 487 Kč
237 732 Kč
697 234 Kč
66 300 Kč
13 326 Kč
3 701 877 Kč
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jámy – Varianta 2 
997 101 Kč
3 695 877 Kč
1 305 998 Kč
4 397 071 Kč
19 015 Kč
26 258 Kč
22 999 Kč
VARIANTA 2-PILOTY DN 900
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m bez 
vytažení pažnic z betonu prostého   
beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16   
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového   
beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16   
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 16mm   
Bourání základů ze zdiva smíšeného   
Základové pásy z betonu tř. C 25/30   
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 
(R)   
Zřízení bednění základových pasů rovného   
Odstranění bednění základových pasů rovného   
Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny 
betonované na místě   
Nakládání suti a vybouraných hmot   
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km   
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   
 
  
Z hlediska zajištěni stavební jámy vychází V
peněžním rozdílu se jedná o ástku 2
Finanční rozdíl v provedení zajišt ní stavební jámy).
 
Graf č. 3. Finanční rozdíl v provedení zajišt ní stavební jámy
 
Celkové náklady na zajišt ní stavební jámy V
26 732 716,79 Kč bez DPH
pomocí pilot DN 900 metodou CFA dosahují náklady do výše 
(Graf č. 6.: Finanční porovnání celkových náklad  pro zajišt ní stavební jámy) 
 V rámci porovnání výsledných náklad  vychází 
výhodněji o 21,44 %, což p edstavuje pen žní rozdíl o 
Variantě 2. 
13 000 000,00   
13 500 000,00   
14 000 000,00   
14 500 000,00   
15 000 000,00   
15 500 000,00   
16 000 000,00   
16 500 000,00   
17 000 000,00   
17 500 000,00   
ROZDÍL V ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY
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arianta 1 výhodněji o 15,76% a v 
č  694 801, 45 Kč bez DPH oproti V
ě  
ě  
ě ariantou 1 pomocí št tové st ny 
. Náklady pro Variantu 2, což je zajištění stavební jámy 
32 463 146
ů ě
ů Varianta 1 zajištění stavební jámy 
ř ě 5 730 429,41 Kč bez DPH
14 444 179,51 Kč
17 138 980,96 Kč
Varianta 1 Varianta 2
ariantě 2 (Graf č. 3. 
 
ě ě
,20 Kč bez DPH 
 
 oproti 
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Graf č. 6.: Finanční porovnání celkových nákladů pro zajištění stavební jámy 
 
6.1 VYHODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ HARMONOGRAMU 
POSTUPUP PRACÍ DLE TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
Z časového hlediska a posloupnosti zemních prací se jeví jako vhodnější Varianta 1 – 
zřízení štětové stěny. V průběhu provádění vibrování jednotlivých štětovnic není tato 
technologie vázána na dodávku materiálů. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí 
dostatečné množství štětovnic a práce mohou být prováděny za jakýchkoliv klimatických 
podmínek (slunečno, vítr, déšť). Zemní práce a horninové kotvy je možné realizovat 
současně při provádění vibrování štětové stěny v ucelené délce. Rizikem při provádění 
štětových stěn je podloží, do kterého jsou štětovnice vháněny. Může dojít ke stavu, že se 
štětovnice zastaví na nepropustném podloží nebo velkém kameni a bude nutno vibrování 
zastavit, štětovnici vytáhnout případně ponechat. Dalším a důležitým bodem je správné 
osazení do zámku štětovnic, aby byla zajištěna statika celého systému pažení. Zpětný 
zásyp a vytažení štětovnice je možné až po realizaci ŽB monolitické zdi a provedení 
hydroizolace. Tyto práce můžou být dle harmonogramu prováděny až v následujícím roce.  
Varianta 2 - převrtávaná pilotová stěna prováděná metodou CFA, je náročnější na 
dodávku materiálu. Jedná se o dodávku požadované betonové směsi receptury. Zhotovitel 
musí mít zajištěnou betonárnu, případně mít rezervní betonárnu, která zajistí transport 
v dostatečném objemu betonové směsi na stavbu. V neposlední řadě musí být dobrá 
koordinace logistiky dopravy jednotlivých domíchávačů dovážející betonovou směs na 
stavbu. Při realizaci Varianty 2 nesmí dojít ke stavu, že nebude pilota zalitá betonem 
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v celém rozsahu a je důležité dodržet technologický postup při provádění betonáže 
jednotlivých pilot (nelze realizovat piloty za každého počasí).  
U Varianty 2 je možné, že budou primární piloty převrtávány v době dosažení vysoké 
pevnosti a budou ztížené podmínky pro realizaci sekundárních pilot. Před zahájením 
zemních prací je nutno provést ŽB věnec, který se provede po odbourání hlav pilot. Po 
realizaci ŽB věnce mohou být zahájeny výkopové práce. 
Výhodou Varianty 2 je, že bude součástí konstrukce stavby a odpadá tak další etapa 
výstavby. Jedná se o realizaci ŽB monolitických zdí v podzemních garážích. Konstrukce 
je dostatečně těsná a provede se jen pohledová úprava konstrukce pomocí stříkaného 
betonu.  
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8. ZÁVĚR 
Hlavním cílem této diplomové práce je variantní řešení zabezpečení stavební jámy objektu 
dětského centra v Opavě, vypracování jednoho detailního technologického postupu zemních 
prací a vypracování stavební části projekčního návrhu pro stavební řízení (průvodní a 
souhrnná technická zpráva a výkresová část).   
 
V technologickém postupu jsou uvedeny požadavky na dodržení bezpečností práce, 
životního prostředí a zahrnuje kontrolní zkušební plány prováděných prací, včetně 
kompletního popisu realizace jedné varianty zajištění stavební jámy.   
Pro obě navržené varianty byl vypracován časový harmonogram postupu prací včetně 
položkového rozpočtu, kde byl použit rozpočtový program KROSplus – poskytovatel ÚRS 
PRAHA a. s. (databáze ÚRS PRAHA 2019, cenová úroveň URS 2019/II). 
 
Obě navržené varianty byly posuzovány z finančního a časového hlediska. Dle výsledku 
této práce vyplývá, že je z časového a finančního hlediska výhodnější Varianta 1 – Zajištění 
stavební jámy pomocí štětové stěny.   
 
Doporučuji zajištění stavební jámy a provedení zemních prací podle Varianty 1, jako 
ekonomicky a časově výhodnější. U této varianty není přímá závislost na klimatických 
podmínkách, práce mohou probíhat souběžně a není zde předpoklad výskytu technologických 
přestávek. Varianta 1 se jeví jako technologicky jednoduší a časově méně náročná.  
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